

Составлено
и.о. председателя ВОС
Ардатовское муниципальное
Получено

Приложение 1
к приказу от 10.02.2020 г № 07-02

План – график проведения обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2»

| № п/п | Проводимые мероприятия | Ответственные | Сроки |
|-------|--|----------------|-------------------------------|
| 1 | Обследование территории, прилегающей к зданию (участок) | Члены комиссии | С 10.02.2020 по 13.03.2020 г. |
| 2 | Обследование входов в здание | Члены комиссии | С 10.02.2020 по 13.03.2020 г. |
| 3 | Обследование путей движения внутри здания (в т.ч. эвакуационных) | Члены комиссии | С 10.02.2020 по 13.03.2020 г. |
| 4 | Обследование зоны целевого назначения здания | Члены комиссии | С 10.02.2020 по 13.03.2020 г. |
| 5 | Обследование санитарно-гигиенических помещений | Члены комиссии | С 10.02.2020 по 13.03.2020 г. |
| 6 | Обследование системы информации и связи (во всех зонах) | Члены комиссии | С 10.02.2020 по 13.03.2020 г. |
| 7 | Обследование путей движения к объекту (от остановки транспорта) | Члены комиссии | С 10.02.2020 по 13.03.2020 г. |